


A child and a woman are running through a lush green field. In the background, several white wind turbines stand against a clear blue sky. A colorful kite with a long tail is flying in the air. The scene is bright and sunny, suggesting a pleasant day outdoors.

Bijpraatsessie nieuwe leden
21 januari 2025

Duurzame energie
van, voor en door
Utrechters &
omgeving

Agenda Bijpraatsessie slides nog updaten



1. Huidige plan (Guido)
2. Rijne Energie (Guido)
3. Hoe zijn we hier gekomen & de rol van coöperaties (Guido)
4. Samenwerking partners (Wouter)
5. De afgelopen drie jaar (Carlijn)

Wat is het huidige plan?


- 4 windmolens, max 7,2 MW per stuk.
- Nog geen zon op dit moment
- ± 90.000 MWh per jaar, voldoende voor ongeveer 27.000 huishoudens per jaar
- Verdubbeling productie van duurzame energie in Utrecht!



Figuur 1: plattegrond met posities van de vier windturbines

Waarom Rijne Energie?

Drijfveren: urgentie, samen, lusten en lasten, inclusief




Doelen:


- Grootschalig duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop
- Samen met bewoners ontwikkelen & exploiteren
- Opbrengsten zoveel mogelijk lokaal (kWh & €) en voor zoveel mogelijk bewoners
- Mooi energielandschap met windmolens en zonnevelden

Kenmerken

- Geen winstoogmerk
- Draait 100% op vrijwilligers (dagelijks bestuur, communicatie, business case, crowdfunding)
- Meer dan 1.000 leden uit de directe omgeving



De weg naar nu



Momentum



Samenwerking partners: overzicht

Kenmerken

- Oorspronkelijk iedereen: 25% aandeelhouder & participant in project
- Nu
 - Wind: samen met: Windvogel (25%) & Eneco (50%)
 - Zon/Batterij: samen met Windvogel, BHM & Eneco (elk 25%)



Naar rato investeren (tijd & geld) op basis van eigen expertise

- BHM: lokale zon- & batterij ontwikkelaar
- Eneco: (inter)nationale energiebedrijf, wind ontwikkelaar & exploitant
- Windvogel: coöperatieve wind ontwikkelaar
- Rijne: lokale verbinding met omwonende, belanghebbende en politiek



Samenwerking partners: investeren

Investering Rijne tot op heden (25% van totaal)

- €8.235 gift van leden voor haalbaarheid (2020)
- €110.000 1^e crowdfunding bij leden voor MER (2022)
- >6.000 vrijwilligers uren (Rijne va 2018)
- €430.000 2^e crowdfunding bij leden voor leges & detail ontwerp (Q2 2024)


Investering Rijne toekomst

- 3^e Crowdfunding na onherroepelijke vergunning (2025/2026)
- 4^e en laatste Crowdfunding rond Financial Close (begin 2027)




Samenwerking

- **Verwachtingen:**
 - rollen en taken
- **Inclusieve ontwikkeling:**
 - landschap, ecologie, recreatie, energie armoede



En verder?



Afgelopen drie jaar

Januari 2022: informatie avonden milieu onderzoeken & afronding eerste crowdfunding (€111k)

Mei 2022: grondcontract vierde turbine

Juli 2022: vergunningsaanvraag ingediend

September 2023: streefbedrag crowdfunding €365k binnen een week bereikt. Eindbedrag €430k

Juni 2024: Bestemmingsplan Rijnenburg en Reijerscop vastgesteld en herroepelijke vergunning ontvangen

Nu wachten op Raad van State zitting - tussen Q4 2025 en Q2 2026



En verder...

December 2024: Beleidsnota opwekgebieden voor schone energie vastgesteld door gemeenteraad: ruimte voor zonnevelden in Rijnenburg blijft, zon in Reijerscop wordt onderzocht en ruimte voor wind op Lage Weide



Planning Rijne Energie

Versie 21-01-2025



Legenda

Rijne Energie cs

Gemeente

Rijksoverheid

Derden

A child and a woman are running through a lush green field. In the background, several white wind turbines stand against a clear blue sky. A colorful kite with a red and blue diamond shape and a long tail of yellow, red, and blue streamers is flying in the upper left. The overall scene is bright and cheerful, symbolizing clean energy and a sustainable future.

ALV 21 januari 2025

**Duurzame energie
van, voor en door
Utrechters &
omgeving**

Agenda ALV 21 januari 2025



1. Opening
2. Notulen vorige ALV – 18 juni 2024 - ter goedkeuring
3. Budget 2025 - ter goedkeuring (10 minuten) Wouter
4. Projectupdate - ter informatie (10 minuten) Carlijn
5. Samenwerkingsovereenkomst Battery Energy Storage System- ter goedkeuring (20 minuten) Stan & Wouter
6. Crowdfunding 2023: uitgaven en prognose - ter discussie (20 minuten) Carlijn & Wouter
7. Verlenging termijn Penningmeester Wouter - ter goedkeuring (5 minuten) Guido
8. Accordering invulling Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) - ter goedkeuring (5 minuten) Wouter
9. Communicatieplan 2025 - ter informatie (10 minuten) Matthijs
10. Rijne vacatures Guido (5 minuten)
11. Rondvraag
12. Sluiting

-
- Projectupdate in algemene zin (Guido/Carlijn)
 - Uitgaven en prognose toelichten nav crowdfunding (Carlijn/Wouter)
 - Samenwerkingsovereenkomst BESS (Wouter/Stan)
 - Accordering WBTR (Sander)
 - Budget 2025 (Wouter)
 - Verlenging termijn Wouter (het is al vier jaar) (Guido)
 - Communicatie (Matthijs)
 - Financiële rapportage vanuit project BV, toelichten hoe het gaat bij de project BV. Toelichten hoe geld uit crowd funding wordt uitgegeven. Zit project BV in scope accountantscontrole Eneco?

Agenda

1. Opening
2. Notulen vorige ALV – 18 juni 2024
3. Budget 2025
4. Projectupdate
5. Samenwerkingsovereenkomst Battery Energy Storage System
6. Crowdfunding 2023: uitgaven en prognose
7. Verlenging termijn Penningmeester Wouter
8. Accordering invulling Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
9. Communicatieplan 2025
10. Rijne vacatures
11. Rondvraag
12. Sluiting

Agenda

1. Opening
2. **Notulen vorige ALV – 18 juni 2024 [ter goedkeuring]**
3. Budget 2025
4. Projectupdate
5. Samenwerkingsovereenkomst Battery Energy Storage System
6. Crowdfunding 2023: uitgaven en prognose
7. Verlenging termijn Penningmeester Wouter
8. Accordering invulling Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
9. Communicatieplan 2025
10. Rijne vacatures
11. Rondvraag
12. Sluiting

Notulen vorige ALV

Zijn er op of
aanmerkingen op de
notulen?

Notulen achttiende algemene ledenvergadering van Rijne Energie

Dinsdag 18 juni 2024: 20.00 – 22:00

Stadsbrouwerij RoodNoot

Agenda:

1. Opening
2. Notulen vorige (digitale) ALV – 28 mei 2024 [ter goedkeuring]
3. Terugkoppeling raadsbesluit 6 juni 2024 en projectupdate [ter info]
4. Crowdfunding [ter info]
5. Aanpassing statuten [ter goedkeuring]
6. Jaarverslag 2023 [ter goedkeuring]
7. Besluitvorming BV's [ter info]
8. Hulp gevraagd [ter info]
9. Rondvraag
10. Sluiting

Toelichting per agendapunt:

1. Opening

Guido heet iedereen welkom. Hij deelt zijn enthousiasme met de groep over het groene licht

Agenda

1. Opening
2. Notulen vorige ALV – 18 juni 2024
3. **Budget 2025 [ter goedkeuring]**
4. Projectupdate
5. Samenwerkingsovereenkomst Battery Energy Storage System
6. Crowdfunding 2023: uitgaven en prognose
7. Verlenging termijn Penningmeester Wouter
8. Accordering invulling Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
9. Communicatieplan 2025
10. Rijne vacatures
11. Rondvraag
12. Sluiting

Budget 2025

Rijne Energie U.A. Voorgesteld budget

Van	Bestuur
Periode	2025
Aantal leden eind 2024	1.011
Aantal leden eind 2025	1.100
Versie	14 januari 2025 (ter besluitvorming ALV)

Categorie	GB	GB naam	Budget 2024	Actual 2024	Opmerkingen	Actual 2024
Inkomsten						
	910	Lidmaatschappen	€ 10.500	€ 10.110		
Inkomsten totaal			€ 10.500	€ 10.110		
Kosten						
	4700	Abonnementen en contributies	€ 4.370	€ 3.834	lagere trede Econobis	
	4600	Bankrente en -kosten	€ 470	€ 470		
	4370	Assuranties algemeen	€ 320	€ 314		
	4390	Overige algemene kosten	€ 1.300	€ 723		
	4335	Internet	€ 140	€ 141		
	4510	Reclame- en promotiekosten	€ 2.500	€ 1.916	inclusief 140 euro loterij	
	4511	Representatiekosten	€ 1.400	€ 395		
Kosten totaal			€ 10.500	€ 7.793		
Delta			€ 0	€ 2.317		



Budget 2025	Opmerkingen budget 2025
€ 11.000	
€ 11.000	
€ 4.794	Econobis 1000 - 1250 leden Boekhouding +27%
€ 470	
€ 925	Vervanging Bestuurders- aansprakelijkheidsverzekering + nieuwe Bedrijfsaansprakelijkheid
€ 1.000	
€ 145	
€ 3.000	Incl. Mailchimp abonnement ex. eventuele crowdfunding 2025
€ 666	
€ 11.000	
€ 0	


Agenda

1. Opening
2. Notulen vorige ALV – 18 juni 2024
3. Budget 2025
4. **Projectupdate**
5. Samenwerkingsovereenkomst Battery Energy Storage System
6. Crowdfunding 2023: uitgaven en prognose
7. Verlenging termijn Penningmeester Wouter
8. Accordering WBTR
9. Communicatieplan 2025
10. Rijne vacatures
11. Rondvraag
12. Sluiting

- 2024: herroepelijke vergunning, netaansluiting, SDE++ subsidie aangevraagd, windmeetcampagne
- Rijkswaterstaat - 4e turbine (bij knooppunt Oudenrijn)
- Vergunning Wet Natuurbescherming - weidevogelcompensatie
- Raad van State – 6 bezwaren
- 2025: detail ontwerp, grondmetingen, contract weidevogelbeheer

Planning Rijne Energie

Versie 21-01-2025



Legenda



Agenda

1. Opening
2. Notulen vorige ALV – 18 juni 2024
3. Budget 2025
4. Projectupdate
5. **Samenwerkingsovereenkomst Battery Energy Storage System [ter goedkeuring]**
6. Crowdfunding 2023: uitgaven en prognose
7. Verlenging termijn Penningmeester Wouter
8. Accordering invulling Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
9. Communicatieplan 2025
10. Rijne vacatures
11. Rondvraag
12. Sluiting

Samenwerkingsovereenkomst BESS (batterij)

Doel agendapunt:


1. Informeren over Battery Energy Storage System (BESS) project
2. Besluit over principes Samenwerkingsovereenkomst & mandaat bestuur om Samenwerkingsovereenkomst af te sluiten
3. Besluit over start ontwikkelfase

Waarom een batterij ontwikkelen?


- minder afschakelen van windturbines (en zon) bij negatieve prijzen
- hogere opbrengst voor opgewekte elektriciteit
- bijdragen aan verminderen lokale netcongestie
- bijdragen aan stabiliteit elektriciteitsnet
- coöperatief eigendom van en invloed op lokaal energiesysteem

Samenwerkingsovereenkomst BESS (batterij)

Verkenning haalbaarheid van BESS



Netaansluiting: gedeeld met wind/zon op MS-niveau (co-locatie)



Grootte (indicatief): 30 MW vermogen, 4-uur opslagcapaciteit, 0.25 ha



Business Case (indicatief): o.b.v. 8% rendement €5M/jaar inkomsten mogelijk
Let op: hoger risicoprofiel dan zon en win!



Locatie: meerdere opties mogelijk, op sommige plekken eventuele belemmeringen door woningbouw en uitbreiding TenneT

Samenwerkingsovereenkomst BESS (batterij)

Belangrijke uitgangspunten batterijontwikkeling

- **Integraliteit:** batterij is onderdeel van het energielandschap (wind en evt zon) & ambitie om integraal aan te sturen (meeste waarde)
- Bijdragen aan verminderen lokale **congestie**
- Omwonenden kunnen **participeren** via lidmaatschap Rijne Energie/Windvogel

Rolverdeling projectpartners (concept)


- **Eneco:** trekker techniek (ontwerp, netaansluiting), verwerven locatie en aanbesteding leverancier
- **BHM:** trekker economische analyse en financiering
- **Windvogel:** trekker vergunningsaanvraag & (financiële) participatie
- **Rijne Energie:** trekker communicatie, politiek draagvlak & (financiële) participatie

Samenwerkingsovereenkomst BESS (batterij)

Belangrijke principes samenwerkingsovereenkomst

- Evenwichtige samenwerking in kosten & uren (conform project aandeel)
- Exclusiviteit, vertrouwelijkheid
- Geldig gedurende ontwikkelfase project (vóór oprichting project BV Batterij, contractering en financiering)
- Afspraken mbt stroomafname en netbalanceringsdiensten in Power Purchase Agreement (PPA) partij conform Wind Aandeelhoudersovereenkomst

Planning



Samenwerkingsovereenkomst BESS (batterij)

- 1. Gaat de ALV akkoord met de motivatie, uitgangspunten en rolverdeling Samenwerkingsovereenkomst BESS?**
- 2. Krijgt het bestuur mandaat om de Samenwerkingsovereenkomst BESS af te sluiten?**
voorwaarden:
 1. het windpark mag niet geschaad worden (waaronder, niet uitputtend, de operatie, financiering, aansluiting en planning)
 2. goede (esthetische) inpassing van de batterij, het moet gedragen worden door de omgeving
- 3. Gaat de ALV akkoord met de start van de ontwikkelfase?**
 - Totaal uren inschatting: 840 (Rijne Energie: 210)
 - Out of pocket kosten: € 12.500 (Rijne Energie: € 3.125)
 - Doorlooptijd: ± 6 maanden

Agenda

1. Opening
2. Notulen vorige ALV – 18 juni 2024
3. Budget 2025
4. Projectupdate
5. Samenwerkingsovereenkomst Battery Energy Storage System
6. **Crowdfunding 2023: uitgaven en prognose**
7. Verlenging termijn Penningmeester Wouter
8. Accordering invulling Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
9. Communicatieplan 2025
10. Rijne vacatures
11. Rondvraag
12. Sluiting

Crowdfunding 2024: overzicht

Oorspronkelijke plan

- €430.000 opgehaald na herroepelijke vergunning (juni 2024)
- Inzet voor ontwerp, engineering & leges
- Beperkt budget voor nieuwe ontwikkelingen zon/wind (€19K; deel Rijne Energie)
- Tot onherroepelijke vergunning (= positieve uitspraak Raad van State; toen gepland Q3 2025)
- Na de onherroepelijke vergunning crowdfunden o.a. voor het dekken van de planschade

Huidige status (deel Rijne Energie; 25%)

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| □ Uitgaven 2024 | € 196.753 |
| □ Resterend uit crowdfunding fase 2 | € 233.247 |

Crowdfunding 2024: overzicht

Toelichting uitgaven

- Meeste uitgaven in lijn met begroting
- Belangrijkste afwijkingen:
 - Activiteiten van 2024 >> 2025 verplaatst
 - Netaansluiting
 - 40% begroot in deze fase
 - 60% na financial close >> 60% na afronding werkzaamheden (verwacht medio 2026)
 - €1M begroot >> €1,3M (extra scope)
 - Extra kosten voor watervergunning (€23k) en advies Bosch & Van Rijn voor de MER (€19k)

Detailoverzicht

	Budget Fase 2 (14-1-24)	Budget Fase 2a (14-1-24)	Actual (12-1-25)	Verwachting project (12-1-25)		Totaal	Toelichting
		(tm onherroepelijke vergunning in 2025)		2025 (Fase 2a: tm onherroepeli jke verg.)	2026 (Fase 2b: na onherroepeli jke verg.)	Actual + Verwachting	
2a MER							
Naheffing meerwerk Notaris Project BV	€ 0	€ 0	€ 2.688				
MER Bosch & Van Rijn	€ 0	€ 0	€ 18.476				
2b. Vergunning							
Aanvraag vergunning (Wind)	€ 63.314	€ 63.314	€ 63.314				
Leges							
- Leges definitieve vergunning	€ 242.000	€ 242.000	€ 0	€ 242.000			vertraagd naar 2025
- Plankosten gemeente irt bestemmingsplan	€ 160.000	€ 160.000	€ 0	€ 160.000			vertraagd naar 2025
Onvoorzien	€ 31.000	€ 31.000	€ 46.473				Nieuw inzicht, nodig voor watervergunning (23K)
3. Detail ontwerp							
Reservering juridische kosten	€ 50.000	€ 50.000	€ 0	€ 30.000	€ 10.000		Vertraagd en budget verlaagd met 10K
Planschade bankgarantie @500K voor 3 jaar@1%	€ 15.000	€ 10.000	€ 0		€ 5.000		nieuw inzicht, pas later nodig
Windmeting	€ 80.000	€ 80.000	€ 32.252	€ 47.748			Afgerond, laatste factuur volgt
Trace studie netaansluiting	€ 40.000	€ 40.000	€ 0				Onderdeel van offerte Stedin
Aanvraag aansluiting: 40% van 1M	€ 400.000	€ 400.000	€ 523.203				Scope offerte groter, Stedin heeft ook de kosten voor het beveiligingsrelais al meegenomen (€300k). Deze kosten hadden we later gebudgeteerd.
Restant Stedin					€ 784.805		nieuw inzicht: Stedin rond werkzaamheden binnen 24 maanden af en factureert resterende 60%
Archeologisch onderzoek vervolg	€ 7.500	€ 7.500	€ 0	€ 7.500			
Verlichtingsplan	€ 2.500	€ 2.500	€ 0	€ 2.500			vertraagd naar 2026
Bestuurdersaansprakelijkheidverzekering (tot FC)	€ 5.000	€ 5.000	€ 0				vervallen
Administratiekantoor (tot FC)	€ 15.000	€ 15.000	€ 5.924	€ 9.000	€ 9.000		vertraging bankrekening & bijstelling kosten
Communicatie vanuit BV	€ 37.500	€ 37.500	€ 5.335	€ 15.000	€ 15.000		
SDE aanvraag	€ 0	€ 0	€ 0				geen externe kosten
UXO studie	€ 10.000	€ 10.000	€ 0	€ 10.000			
Sonderingen (va herroepelijk)	€ 75.000	€ 75.000	€ 0	€ 75.000			vertraagd naar 2025
Engineering (+ fundament)	€ 250.000	€ 250.000	€ 0	€ 200.000	€ 50.000		
Inhuur externe adviseur voor financiering en/of PPA	€ 50.000		€ 0		€ 50.000		
Opstellen verplichtingen matrix	€ 4.000	€ 4.000	€ 3.590				vervroegd
Onvoorzien (10%)	€ 180.000	€ 180.000	€ 0	€ 100.000	€ 100.000		In 2025 65K voor watervergunning, gedoogplicht, Weidevogel compensatie proceskosten
Project uitbreiding pro-memorie (zon; meer wind)	€ 150.000	€ 75.000	€ 0	€ 83.500	€ 75.000		84K voor een extra windmolen (ex leges & plankosten); 75K voor zon
Battery Energy Storage System (BESS)				€ 12.500	€ 100.000		nieuw
4. Bouw							
Bouw: grondvergoedingen	€ 65.000		€ 0		€ 65.000		
Planschade	€ 500.000		€ 0		€ 500.000		
Uitvoeringsvergunning	€ 25.000		€ 0	€ 25.000	€ 0		vervroegd, nieuw inzicht eerder nodig ivm vergunningsproces & start bouwvoorbereiding
Totalen	€ 2.457.814	€ 1.737.814	€ 701.255	€ 1.019.748	€ 1.763.805	€ 3.484.808	
Rijne Energie deel (25%)		€ 434.454	€ 175.314	€ 254.937	€ 440.951	€ 871.202	
Communicatie Rijne Energie		€ 14.000	€ 14.009		tbd	€ 14.009	conform begroting
resterend uit Crowdfunding 1		-€ 30.111				€ 0	
Notariskosten (pm; ivm Windvogel)		€ 3.000	€ 1.900			€ 1.900	lager dan begroot
Kosten Econobis mbt Crowdfunding (1%)		€ 4.300	€ 4.301		tbd	€ 4.301	conform begroting
Onvoorzien		€ 4.357	€ 1.229	€ 2.030	€ 2.030	€ 5.289	kosten bankrekening & boekhouding Project BV
Crowdfunding bedrag fase 2a		€ 430.000					
Rijne fase 2a (+ restant MER 30K)		€ 460.111	€ 196.753	€ 256.967	€ 442.981	€ 896.701	
Actual + Verwachting cumulatief			€ 196.753	€ 453.720	€ 896.701		

Wanneer komt de volgende crowdfunding?

Verwachtingen & nieuwe inzichten:

- Raad van State uitspraak verwacht tussen Q4 2025 en Q2 2026
- 2e factuur Stedin eerder (medio 2026, €748k)
- Impact eventueel wegvallen 4e molen
- Ontwikkeling Battery Energy Storage System (€113K)

Impact volgende crowdfunding

- Verwacht budget Fase 2B: +/- €450.000
- Twee scenario's:
 - Budget crowdfunding Fase 2A voldoet tot onherroepelijke vergunning
 - Budget crowdfunding Fase 2A is ontoereikend tot onherroepelijke vergunning
- Maatregelen:
 - Uitgaven in project proberen te beperken zonder te vertragen
 - Gebruik maken van lening Energiefonds of tijdelijk lenen bij partner De Windvogel
 - Eerdere crowdfunding dan onherroepelijke vergunning
- Nu (langzaam) starten met voorbereiding crowdfunding
- In april/mei timing bepalen & zo nodig ALV plannen

Agenda

1. Opening
2. Notulen vorige ALV – 18 juni 2024
3. Budget 2025
4. Projectupdate
5. Samenwerkingsovereenkomst Battery Energy Storage System
6. Crowdfunding 2023: uitgaven en prognose
7. **Verlenging termijn Penningmeester Wouter [ter goedkeuring]**
8. Accordering invulling Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
9. Communicatieplan 2025
10. Rijne vacatures
11. Rondvraag
12. Sluiting

Verlenging termijn Penningmeester Wouter

- Professionaliseringslag gemaakt
- Zorgt ervoor dat het voor elkaar komt
- Continuïteit in deze fase erg belangrijk
- Bovenal een geweldige vent!



Agenda

1. Opening
2. Notulen vorige ALV – 18 juni 2024 [ter goedkeuring]
3. Budget 2025
4. Projectupdate
5. Samenwerkingsovereenkomst Battery Energy Storage System
6. Crowdfunding 2023: uitgaven en prognose
7. Verlenging termijn Penningmeester Wouter
8. **Accordering invulling Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)**
9. Communicatieplan 2025
10. Rijne vacatures
11. Rondvraag
12. Sluiting

Accordering bestuursreglement tbv de WBTR

- **Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)**
 - Voor: rechtspersonen zoals verenigingen, stichtingen, coöperaties, en onderlinge waarborgmaatschappijen.
 - Doelen
 - Verbeteren van intern toezicht bij rechtspersonen.
 - Verduidelijken van de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en toezichthouders.
 - Bevorderen van transparantie en het voorkomen van misbruik of belangenconflicten.
 - Wat heeft Rijne Energie al goed geregeld voor WBTR: statuten en huishoudelijk reglement.
 - **Missend:** vastlegging van specifieke afspraken voor functioneren van het bestuur van Rijne Energie:
 - Goed bestuur
 - Aansprakelijkheid
 - Tegenstrijdig belang
- **Is de ALV akkoord met het voorgestelde en eerder toegestuurde bestuursreglement?**

Agenda

1. Opening
2. Notulen vorige ALV – 18 juni 2024
3. Budget 2025
4. Projectupdate
5. Samenwerkingsovereenkomst Battery Energy Storage System
6. Crowdfunding 2023: uitgaven en prognose
7. Verlenging termijn Penningmeester Wouter
8. Accordering invulling Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
9. **Communicatieplan 2025**
10. Rijne vacatures
11. Rondvraag
12. Sluiting

Wat kunnen we verwachten in 2025?

- Verlangen naar ontgooiing: mensen zoeken grip en verbinding
- “Je kunt in je eentje niet alle systemen veranderen. Wel bezig zijn met hoopvolle activiteiten.”
- We zijn niet alleen ‘homo economicus’, maar ook ‘homo coöperans’, ten diepste verbonden met de ander en met het leven op aarde.

TRENDREDE



Korte terugblik 2024



ACHTERGROND LEDEN BETUWEWIND PROFITEREN ALS MEDE-EIGENAAR VAN RENDEMENT WINDMOLENS

'We hadden vrij snel door: de opbrengst kan flink zijn'

Dat er de komende jaren tientallen windmolens bij komen is voor de provincie Utrecht een uitgemaakte zaak. Net zo goed als dat inwoners daarvan moeten gaan meeprofiteren. Hoe dat kan, weten ze net buiten de provinciegrens. „Tot nu toe hebben we elk jaar het maximum rendement uitgekeerd. En dat is fors meer dan wat je aan rente krijgt op je spaarrekening.“

Maaike Kooistra
Utrecht


Het zijn de woorden van Gerlach Velthoven. Hij kijkt met belangstelling naar de ontwikkeling in Utrecht. Ooit was hij zelf een betrokken en groedenkende burger. Inmiddels is hij directeur van coöperatie Betuwwind, die sinds vijf jaar zo'n 650 huishoudens laat meedelen in de opbrengst van zeven windmolens rond knooppunt Deil en bij Geldermalsen.



Rijne energie **OP WEG NAAR**
10000

Wie werft het 1000ste lid van Rijne Energie?

Hoe ging het met de ledenwerving?



Budget 2023:
€15.000,-

Budget 2024:
€2500,-
(gespendeerd
€2000,-)

Nieuwe leden per kanaal 2024



Totaal per kanaal	Nieuwe leden
Via kennis/relatie	51
Nieuwsmedia: VAR/AD/RTVU	14
Via partners: Energie-U, Energie Samen, gemeente Utrecht/Woerden	7
Sociale media: LinkedIn, X, Blue Sky	6
Flyeren	5
Google	3

Communicatieplan 2025



COMMUNICATIE KALENDER 2025 INZETTEN OP BESTAANDE LEDEN



Samen fixen we het!

Meld je aan voor organisatie:

- Flyer-acties
- Klimaatexamen
- Social Media Team
- Werving crowdfunding

We zijn benieuwd naar jouw input

Join at menti.com | use code 7850 7125

64886210

Wij willen zoveel mogelijk Utrechters laten meeprofiteren!

Sneak preview



**Zie jij jezelf shinen
in dit shirt?
Laat het ons weten!**

Agenda

1. Opening
2. Notulen vorige ALV – 18 juni 2024
3. Budget 2025
4. Projectupdate
5. Samenwerkingsovereenkomst Battery Energy Storage System
6. Crowdfunding 2023: uitgaven en prognose
7. Verlenging termijn Penningmeester Wouter
8. Accordering invulling Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
9. Communicatieplan 2025
10. **Rijne vacatures**
11. Rondvraag
12. Sluiting

Batterij Project	Stakeholder en omgevingsmanagement en communicatie <ul style="list-style-type: none">• Initiële stakeholder en omgevingsanalyse en strategie: Gemeente, Stedin, grondeigenaar, omwonenden, woningbouw ontwikkelaar etc. etc.• Stakeholders analyse en strategie• Communicatie stakeholders en omwonenden• Persbericht lokale krant etc.
Communicatie	Projectmedewerkers voor: <ul style="list-style-type: none">- Klimaatexamen- Flyeracties- Social Media- Crowdfunding

Agenda

1. Opening
2. Notulen vorige ALV – 18 juni 2024
3. Budget 2025
4. Projectupdate
5. Samenwerkingsovereenkomst Battery Energy Storage System
6. Crowdfunding 2023: uitgaven en prognose
7. Verlenging termijn Penningmeester Wouter
8. Accordering invulling Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
9. Communicatieplan 2025
10. Rijne vacatures
11. **Rondvraag**
12. Sluiting

Agenda

1. Opening
2. Notulen vorige ALV – 18 juni 2024
3. Budget 2025
4. Projectupdate
5. Samenwerkingsovereenkomst Battery Energy Storage System
6. Crowdfunding 2023: uitgaven en prognose
7. Verlenging termijn Penningmeester Wouter
8. Accordering invulling Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
9. Communicatieplan 2025
10. Rijne vacatures
11. Rondvraag
12. **Sluiting**

Samen maken we het verschil

RJNE
energie

