

A photograph of two children running through a lush green field. In the background, several white wind turbines are visible against a clear blue sky. A colorful kite with a red and blue diamond shape and a long, multi-colored tail is flying in the upper left. The overall scene conveys a sense of clean energy and outdoor recreation.

**ALV 23 juni 2025**

**Duurzame energie  
van, voor en door  
Utrechters &  
omgeving**

## Agenda ALV 23 juni 2025

---



1. Opening
2. Notulen vorige ALV - 21 januari 2025 - ter goedkeuring
3. Jaarrekening 2025 - ter goedkeuring
4. Projectupdate en business plan windpark - ter informatie
5. Financiering ontwikkeling 5e turbine - ter goedkeuring
6. Individuele projecten of portefeuille-benadering - ter discussie
7. Crowdfunding 2025 - ter goedkeuring
8. Update Energiebank - ter informatie
9. Update Communicatie - ter informatie
10. Rijne vacatures
11. Rondvraag
12. Sluiting

## 2. Notulen vorige ALV

Zijn er op of  
aanmerkingen op de  
notulen?

Notulen negentiende algemene ledenvergadering van Rijne Energie

Dinsdag 21 januari 2025: 20.00 – 22:00

Stadsbrouwerij RoodNoot

**Agenda:**

1. Opening
2. Notulen vorige ALV – 18 juni 2024 [ter goedkeuring]
3. Budget 2025 [ter goedkeuring]
4. Projectupdate
5. Samenwerkingsovereenkomst Battery Energy Storage System [ter goedkeuring]
6. Crowdfunding 2023: uitgaven en prognose
7. Verlenging termijn Penningmeester Wouter [ter goedkeuring]
8. Accordering invulling Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) [ter goedkeuring]
9. Communicatieplan 2025
10. Rijne Energie vacatures
11. Rondvraag

**1. Opening**

Guido opent om exact 20:00 uur de ALV en heet iedereen welkom. Tussen 19:00 en 19:45 was een informatiesessie voor nieuwe leden en voor leden die graag weer wilden worden bijgepraat.

**2. Notulen vorige ALV**

De notulen van 18 juni 2024 worden goedgekeurd.

### 3. Jaarrekening 2024- Ter goedkeuring



#### Kascommissie 2024 – verslag aan de ALV

De kascommissie van Coöperatie Rijnse Energie U.A., geregistreerd onder KvK-inschrijvingsnummer 72728337, is ingesteld door de ALV van 27 september 2022.

De wettelijke taak van de kascommissie zoals vermeld in art. 2:48 BW luidt: "De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit."

Er is een bespreking geweest met de penningmeester, waarin de concept jaarrekening is besproken en toegelicht. De kascommissie heeft uitgebreid de gelegenheid gekregen om vragen te stellen en verduidelijking te vragen. De penningmeester heeft uitgebreid antwoord en toelichting gegeven. Ook zijn suggesties van de kascommissie overgenomen.

De volgende zaken zijn besproken:

- Projectkosten activeren in plaats van in kosten
- Gevolgen hiervan voor W&V-rekening en vermogenspositie
- Aanleiding van wijziging in boekhoudkundige verwerking van projectkosten
- Jaarrekening-technisch oordeel
- Toekomstige gevolgen voor afschrijvingskosten of doorleggen aan project-BV
- Scenario's van doorleggen aan project-BV

De penningmeester heeft een voorwoord op de jaarrekening geschreven, waarin onder andere de stelselwijziging van verwerking van de projectkosten met terugwerkende kracht wordt gemotiveerd en in de specificatie van de jaarrekening verder wordt toegelicht.

De kascommissie is van mening dat een oordeel over dit bestuursbesluit buiten de opdracht ligt van de kascommissie. De effecten van het bestuursbesluit voor de W&V-rekening en de effecten voor het eigen vermogen zijn naar het oordeel van de kascommissie ruim voldoende toegelicht en terug te vinden in de jaarrekening.

De kascommissie heeft de balans en winst- en verliesrekening over het boekjaar 2024 en de onderbouwende stukken gecontroleerd en komt tot de conclusie dat de jaarcijfers een reëel beeld geven van de diverse inkomsten/uitgaven en het (negatief) eigen vermogen van Coöperatie Rijnse Energie U.A.

De kascommissie spreekt haar waardering uit voor het werk dat de penningmeester heeft verricht en stelt de ledenvergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

Utrecht, 22 juni 2025

Maurits Bruel  
Michiel Ronk

### 3. Jaarrekening 2024 - Ter goedkeuring - Balans



#### Balans activa

|                          | 31-12-2024     | 31-12-2023    |
|--------------------------|----------------|---------------|
| <b>Vaste activa</b>      |                |               |
| Immateriële vaste activa | 261.229        | 0             |
| Financiële vaste activa  | 125            | 25            |
|                          | <b>261.354</b> | <b>25</b>     |
| <b>Viottende activa</b>  |                |               |
| Vorderingen              | 53.733         | 25.632        |
| Liquide middelen         | 295.116        | 31.038        |
|                          | <b>348.849</b> | <b>56.670</b> |
| <b>Activa</b>            | <b>610.204</b> | <b>56.695</b> |

#### Balans passiva

|                                              | 31-12-2024     | 31-12-2023      |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Eigen vermogen</b>                        |                |                 |
| Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging | 30.905         | 20.640          |
| Onverdeelde winst                            | -55.850        | -153.134        |
|                                              | <b>-24.945</b> | <b>-132.494</b> |
| <b>Langlopende schulden</b>                  | <b>581.729</b> | <b>151.596</b>  |
| <b>Kortlopende schulden</b>                  | <b>53.420</b>  | <b>37.593</b>   |
| <b>Passiva</b>                               | <b>610.204</b> | <b>56.695</b>   |

### 3. Jaarrekening 2024- Ter goedkeuring - W&V



#### Winst-en-verliesrekening

|                                 | 2024          | 2023           |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| Overige bedrijfsopbrengsten     | 0             | 90             |
| Projectkosten                   | 0             | 54.036         |
| Communicatie- en promotiekosten | 2.375         | 15.315         |
| Kantoorkosten                   | 3.115         | 3.379          |
| Algemene kosten                 | 2.200         | 2.641          |
| <b>Totaal kosten</b>            | <b>7.689</b>  | <b>75.372</b>  |
| <b>Bedrijfsresultaat</b>        | <b>-7.689</b> | <b>-75.282</b> |
| Financiële baten en lasten      | 154           | 1              |
| <b>Resultaat na belasting</b>   | <b>-7.536</b> | <b>-75.281</b> |

## 4. Projectupdate en business plan windpark

---



Omgevingsvergunning ligt bij Raad van State, ondertussen gebeurt er veel:

- Verweerschrift
- Vergunning voor onderdeel verkeersveiligheid voor vierde turbine aangevraagd
- Netaansluiting - update status transportcapaciteit
- Voorbereiding zogenaamde gedoogplichtprocedure
- Na de zomer start engineering windpark
- Weidevogelcompensatie
- Gesprekken met grondeigenaren over vijfde turbine

## 4. Projectupdate en **business plan** windpark

---

Hoe zit de business case van het windpark er op dit moment uit?

- Update met resultaten windmeetcampagne, SDE++ en laatste windturbine prijzen
- Investeringsrendement van 7,8% gemiddeld over de levensduur gebaseerd op:
  - SDE++ vergoeding van €66,20 per MWh
  - Prijs voor groencertificaten van €2 per MWh
  - 4 Enercon E175 turbines
  - Verhouding eigen vermogen versus vreemd vermogen 30%-70%
- Investeringsbedrag van €58 miljoen (niet geïndexeerd)
- Kosten van productie €65 per MWh (*Levelised cost of electricity*)



## 4. Gedetailleerd financieel overzicht - project



| Bedragen RE Crowdfunding fase 2b 20250623            | Budget Fase 2<br>(14-1-24) | Budget Fase<br>2a (14-1-24) | Actual (1-5-<br>25) | Verwachting                                             |                                                          | Totaal                                                   | Toelichting                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                            |                             |                     | 2025<br>(Fase 2a: tot<br>onherroepelijke<br>vergunning) | 2026<br>(Fase 2b: voor<br>onherroepelijke<br>vergunning) | Fase 2c: na<br>onherroepelijk<br>Actual +<br>Verwachting |                                                                                                                                     |
| <b>2a MER</b>                                        |                            |                             |                     |                                                         |                                                          |                                                          | Kolom 2026 (Fase 2a: NA onherroepelijke) is nu (Fase 2b: VOOR onherroepelijke) geworden en NA onherroepelijk is nu Fase 2c geworden |
| Naheffing meerwerk Notaris Project BV                | € 0                        | € 0                         | € 2,688             |                                                         |                                                          |                                                          |                                                                                                                                     |
| MER Bosch & Van Rijn                                 | € 0                        | € 0                         | € 18,476            |                                                         |                                                          |                                                          |                                                                                                                                     |
| <b>2b. Vergunning</b>                                |                            |                             |                     |                                                         |                                                          |                                                          |                                                                                                                                     |
| Aanvraag vergunning (Wind)                           | € 63,314                   | € 63,314                    | € 63,314            |                                                         |                                                          |                                                          |                                                                                                                                     |
| Leges                                                |                            | € 0                         |                     |                                                         |                                                          |                                                          |                                                                                                                                     |
| - Leges definitieve vergunning                       | € 242,000                  | € 242,000                   | € 241,800           |                                                         |                                                          |                                                          |                                                                                                                                     |
| - Plankosten gemeente irt bestemmingsplan            | € 160,000                  | € 160,000                   | € 0                 | € 160,000                                               |                                                          |                                                          |                                                                                                                                     |
| Onvoorzien                                           | € 31,000                   | € 31,000                    | € 46,473            |                                                         |                                                          |                                                          |                                                                                                                                     |
| <b>3. Detail ontwerp</b>                             |                            | € 0                         |                     |                                                         |                                                          |                                                          |                                                                                                                                     |
| Reservering juridische kosten                        | € 50,000                   | € 50,000                    | € 0                 | € 50,000                                                | € 30,000                                                 |                                                          | Budget verhoogd met 20k in 2025 en 20k in 2026                                                                                      |
| Planschade bankgarantie @500K voor 3 jaar@1%         | € 15,000                   | € 10,000                    | € 0                 |                                                         |                                                          | € 5,000                                                  |                                                                                                                                     |
| Windmeting                                           | € 80,000                   | € 80,000                    | € 80,000            | € 0                                                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                     |
| Trace studie netaansluiting                          | € 40,000                   | € 40,000                    | € 0                 |                                                         |                                                          |                                                          | Onderdeel van offerte Stedin                                                                                                        |
| Aanvraag aansluiting: 40% van 1M                     | € 400,000                  | € 400,000                   | € 523,203           |                                                         |                                                          |                                                          |                                                                                                                                     |
| Restant Stedin                                       |                            | € 0                         |                     |                                                         | € 784,805                                                |                                                          | betaling valt nu voor de onherroepelijke vergunning                                                                                 |
| Archeologisch onderzoek vervolg                      | € 7,500                    | € 7,500                     | € 0                 |                                                         |                                                          | € 7,500                                                  | vertraagd naar 2026                                                                                                                 |
| Verlichtingsplan                                     | € 2,500                    | € 2,500                     | € 0                 |                                                         |                                                          | € 2,500                                                  | vertraagd naar 2026                                                                                                                 |
| Bestuursaansprakelijkheidsverzekering (tot FC)       | € 5,000                    | € 5,000                     | € 0                 |                                                         |                                                          |                                                          |                                                                                                                                     |
| Administratiekantoor (tot FC)                        | € 15,000                   | € 15,000                    | € 5,924             | € 9,000                                                 | € 9,000                                                  |                                                          |                                                                                                                                     |
| Communicatie vanuit BV                               | € 37,500                   | € 37,500                    | € 5,335             | € 15,000                                                | € 15,000                                                 |                                                          |                                                                                                                                     |
| SDE aanvraag                                         | € 0                        | € 0                         | € 0                 |                                                         |                                                          |                                                          | geen externe kosten                                                                                                                 |
| UXO studie                                           | € 10,000                   | € 10,000                    | € 0                 |                                                         |                                                          | € 10,000                                                 | vertraagd naar 2026                                                                                                                 |
| Sonderingen (va herroepelijk)                        | € 75,000                   | € 75,000                    | € 0                 |                                                         | € 75,000                                                 |                                                          | vertraagd naar 2026                                                                                                                 |
| Engineering (+ fundament)                            | € 250,000                  | € 250,000                   | € 0                 | € 250,000                                               |                                                          |                                                          | geheel in 2025                                                                                                                      |
| Inhuur externe adviseur voor financiering en/of PPA  | € 50,000                   |                             | € 0                 |                                                         | € 50,000                                                 |                                                          |                                                                                                                                     |
| Opstellen verplichtingen matrix                      | € 4,000                    | € 4,000                     | € 3,590             |                                                         |                                                          |                                                          |                                                                                                                                     |
| Beheerskosten weidevogels                            |                            |                             |                     | € 26,500                                                |                                                          |                                                          | nieuw inzicht                                                                                                                       |
| Proceskosten weidevogels                             |                            |                             |                     | € 12,000                                                | € 8,000                                                  |                                                          | stond onder onvoorzien                                                                                                              |
| Extra kosten vergunning vierde turbine               |                            |                             |                     | € 20,000                                                |                                                          |                                                          | nieuw inzicht                                                                                                                       |
| Watervergunning tijdelijke situatie                  |                            |                             |                     |                                                         | € 20,000                                                 |                                                          | nieuw inzicht                                                                                                                       |
| Gedooptlicht starten en voorbereiden                 |                            |                             |                     | € 50,000                                                | € 10,000                                                 |                                                          | stond onder onvoorzien                                                                                                              |
| Planschade: bewonersavonden , adviseur, brieven      |                            |                             |                     | € 8,000                                                 |                                                          |                                                          | stond onder onvoorzien                                                                                                              |
| Onvoorzien (10%)                                     | € 180,000                  | € 180,000                   | € 0                 | € 90,950                                                | € 100,000                                                |                                                          | is op 10% gebleven ondanks de 6 posten die verbijzonderd zijn                                                                       |
| Project uitbreiding pro-memorie (zon; meer wind)     | € 150,000                  | € 75,000                    | € 0                 | € 102,500                                               | € 75,000                                                 |                                                          | nieuw inzicht                                                                                                                       |
| Battery Energy Storage System (BESS): Ontwikkel fase |                            | € 0                         |                     | € 12,500                                                |                                                          |                                                          | 12.5k akkoord ALV januari 2025.                                                                                                     |
| <b>4. Bouw</b>                                       |                            |                             |                     |                                                         |                                                          |                                                          |                                                                                                                                     |
| Rouwe grondvergoedingen                              | € 65,000                   |                             | € 0                 |                                                         |                                                          | € 65,000                                                 |                                                                                                                                     |
| Planschade                                           | € 500,000                  |                             | € 0                 |                                                         |                                                          | € 500,000                                                |                                                                                                                                     |
| Uitvoeringsvergunning                                | € 25,000                   |                             | € 0                 | € 25,000                                                | € 0                                                      |                                                          |                                                                                                                                     |
| <b>Totaal</b>                                        | <b>€ 2,457,814</b>         | <b>€ 1,737,814</b>          | <b>€ 990,803</b>    | <b>€ 831,450</b>                                        | <b>€ 1,176,805</b>                                       | <b>€ 590,000</b>                                         | <b>€ 3,589,058</b> (geveer 100k meer in totaal tov jan 2025)                                                                        |




## 4. Gedetailleerde financieel overzicht - Rijne Energie



|                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                     |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rijne Energie deel (25%)                     | € 434,454        | € 247,701        | € 207,863        | € 294,201        | € 147,500        | € 897,265        |                                                                                     |
| Communicatie Rijne Energie                   | € 14,000         | € 14,009         |                  |                  |                  | € 14,009         | conform begroting                                                                   |
| resterend uit Crowdfunding 1                 | -€ 30,111        |                  |                  |                  |                  | € 0              |                                                                                     |
| Notariskosten (pm: ivm Windvogel)            | € 3,000          | € 1,900          |                  |                  |                  | € 1,900          | lager dan begroot                                                                   |
| Kosten Econobis mbt Crowdfunding 2024 (1%)   | € 4,300          | € 4,301          |                  |                  |                  | € 4,301          | conform begroting                                                                   |
| Kosten Econobis mbt Crowdfunding 2025 (1%)   |                  |                  |                  | € 3,350          |                  |                  | NIEUW: berekening nav definitieve bedrag                                            |
| Communicatie Rijne Energie Crowdfunding 2025 |                  |                  | € 15,000         |                  |                  |                  | NIEUW: besluit bestuur                                                              |
| Onvoorzien/overig                            | € 4,357          | € 1,229          | € 2,128          | € 2,291          | € 2,291          | € 7,939          | kosten bankrekening/boekhouding Coop BV & 50% bestuursaansprakelijkheidsverzekering |
| <b>Totaal voor Rijne Energie</b>             | <b>€ 430,000</b> | <b>€ 269,140</b> | <b>€ 224,990</b> | <b>€ 299,842</b> | <b>€ 149,791</b> | <b>€ 943,763</b> |                                                                                     |
| <b>CF Rijne fase 2a (+ restand MER 30K)</b>  | <b>€ 460,111</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                     |
| <b>Actual + Verwachting cumulatief</b>       |                  | <b>€ 269,140</b> | <b>€ 494,130</b> | <b>€ 793,972</b> | <b>€ 943,763</b> |                  |                                                                                     |
| Kas positie Rijne Energie                    | € 460,111        | € 190,970        | -€ 34,020        | -€ 333,862       |                  |                  |                                                                                     |
| Op te halen CF bedrag fase 2b                |                  |                  |                  | € 333,862        |                  | € 335,000        |                                                                                     |

# 4. Planning Windpark

versie 23-06-2025



## 5. Financiering ontwikkeling 5e turbine

---

Als we een grondcontract kunnen sluiten voor een 5e turbine, dan willen we graag snel doorpakken zodat de ontwikkeling parallel kan lopen aan de 4e turbine

Echter: in crowdfunding beperkt budget voor ontwikkeling zon en wind goedgekeurd: €75.000

Verwachte kosten voor de ontwikkeling van 5e turbine €77.500, dit is naast eventuele aanvullende windposities (€25.000) en zon (€0 voor 2025)

### Gevraagd besluit:

Goedkeuring om door te gaan met de ontwikkeling van de 5e turbine als hier een grondcontract voor wordt gesloten, ook als dat eerder is dan de nieuwe crowdfunding.

## 6. Individuele projecten of portefeuille-benadering

---



### Dilemma

- Financiering projecten - losse installaties vs portefeuillebenadering

*“Halen we geld op voor losse projecten of voor alle projecten samen?”*

### Overwegingen

- Eigen keuze of keuze bestuur
- Verschillend risicoprofiel
- Nog geen (spaarpot) met inkomsten
- Een later moment is meer geschikt

## 6. Individuele projecten of portefeuille-benadering

### Per installatie en per fase investeren

#### Voordelen

- Keuzevrijheid waar je aan kan mee doen
- Grotere binding per installatie (eigenaarschap meer voelbaar)
- Overzichtelijk voor deelnemers
- ...

#### Nadelen

- Hoge administratiekosten
- Kost veel tijd (mensuren)
- Is enigszins onvoorspelbaar (gebleken)
- Business cases niet 100% te isoleren
- ...

### Via portefeuille benadering

#### Voordelen

- ❖ Efficiency
- ❖ Investerings meer voorspelbaar en regelmatig
- ❖ Trekt meer investeerders aan (?)
- ❖ ...

#### Nadelen

- ❖ Geen keuze per onderdeel deelnemen
- ❖ Meer communicatie / toelichting
- ❖ Meer geld nodig
- ❖ ..

A photograph of two children running through a lush green field. In the background, several white wind turbines are visible against a clear blue sky. A colorful kite with a red and blue diamond shape and a long, multi-colored tail is flying in the upper left. The child on the left is a boy in a blue shirt and dark shorts, holding a small orange toy airplane. The child on the right is a girl in a pink dress, holding a string. The scene is bright and sunny.

## 7. Hoofdpunten Crowdfunding fase 2b

Sander Drent  
Daan Kauze  
20250623 v0.2

## Waarom een extra Crowdfunding ronde en gevraagd besluit



### Waarom een extra Crowdfunding ronde:

- Betaling van volledige netaansluiting (tweede termijn € 784.805,-) valt nu voor het verkrijgen van de onherroepelijke vergunning doordat:
  - Aanleg van netaansluiting door Stedin sneller is dan verwacht
  - Besluit Raad van State over onherroepelijke vergunning later is dan verwacht
- Voorstel is om de originele Crowdfunding fase 2b te splitsen in een fase 2b (net aansluiting) en 2c (planschade)

### Gevraagd Besluit: akkoord op Crowdfunding fase 2b

- **Op te halen bedrag:** € 335.000,- (zie voor details bijgevoegde pdf: *Bedragen RE Crowdfunding fase 2b 20250623*)
- **Planning:** Start crowdfunding: 24 september 2025, einde crowdfunding 23 november 2025
- **Risico:** Het risico dat je jouw inleg niet of slechts gedeeltelijk terug krijgt is medium. De risico opslag is **25%**
  - Risico dat de vergunning toch niet doorgaat. Tegenstanders maken bezwaar bij de Raad van State en krijgen gelijk waardoor vergunningaanvraag opnieuw moet gebeuren.
  - We bereiken geen financial close, bijvoorbeeld omdat de kostprijzen gestegen zijn en de opbrengsten naar verwachting te laag zijn en/of dat we niet genoeg externe financiering kunnen vinden voor de aankoop en bouw van de windmolens
  - Risico dat jouw inleg niet rendeert. Hoe lang het ook duurt voordat financial close bereikt wordt, de opslag blijft 25%. Er wordt geen jaarlijkse rente/vergoeding gegeven op de inleg!
  - andere niet-voorzien zaken
- **Vorm en voorwaarden:** Gelijk aan fase 1 - Ontwikkel-lening fase 2b, welke bij financial close (nu voorzien 1ste helft 2027) in principe wordt omgezet in Realisatie-lening fase 3 met een opslag van 25%: **€ 1.000,-** Ontwikkel-lening fase 2b wordt dan omgezet in **€ 1.250,-** Realisatie-lening fase 3. Let wel dat jouw lening dus lang vast zit in de windmolens!


Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.  
Geen prospectusplicht voor deze activiteit.






# Oude Planning Rijn Energie

versie 21-01-2025




# Nieuwe Planning Rijne Energie

versie 23-06-2025



The logo for RIJNE energie features the word "RIJNE" in red capital letters and "energie" in green lowercase letters. To the right is a stylized green plant with three leaves and a circular seed or fruit.

## Verdubbeling duurzame energie in Utrecht!



Figuur 1: plattegrond met posities van de vier windturbines

## Details



1. Minimale inleg € 50, maximale inleg € 33.500. (10% totaal Crowdfunding fase 2b)
2. Bij overinschrijving worden hoge inschrijvingen verlaagd zodat zoveel mogelijk leden mee kunnen doen. In extreme dus 6.700 leden die allemaal voor € 50 participeren!
3. Voor leden van 18 jaar en ouder, om deel te nemen moet je lid zijn of worden van Rijne Energie.
4. Te betalen van privérekening. Zakelijke rekeningen zullen niet geaccepteerd worden.
5. De ontwikkel-leningen zijn niet geschikt voor leden die participeren voor puur financieel gewin en zijn niet gecertificeerd als "groenfonds" (en dus ook geen belastingvoordeel).

**Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.  
Geen prospectusplicht voor deze activiteit.**



## Planning / Vervolgstappen

---



- **NU:** 23 juni 2025 ALV besluitvorming crowdfunding fase 2b
- Juli - september: voorbereiding Crowdfunding (inclusief communicatie)
- Augustus: Crowdfunding melden bij de AFM
- 24 september: Start Crowdfunding – Leden kunnen inschrijven
- 23 november: Einde Crowdfunding
- 24 november: Crowdfunding gelden laten overmaken

## 8. Energiebank Utrecht



**Welkom bij Energiebank Regio Arnhem**



**Energiebank regio Arnhem**

Energiebank regio Arnhem helpt huishoudens in de gemeentes Arnhem, Rheden, Renkum en Rozendaal bij het verlagen van hun energieverbruik en energiekosten.



**Energie voor iedereen**

In Nederland zijn ongeveer 750.000 huishoudens (in Arnhem zo'n 10.000) die te weinig geld hebben om hun energierekening te betalen. De Energiebank houdt energie bereikbaar voor iedereen.



**Hulp nodig?**

Heb je moeite met het betalen van je energierekening? Of ben je hulpverlener van een huishouden dat hulp nodig heeft? Meld je dan aan bij de Energiebank.

**Ik wil een Energiecoach**



**Word Energiecoach**

Krijg jij energie van anderen helpen? Momenteel werven we geen nieuwe energiecoaches, maar meld je gerust alvast aan. Wanneer wij weer gaan werven, nemen we contact met je op.

**Aanmelden als Energiecoach**

Er zijn al tien Energiebanken, Arnhem bestaat al tien jaar

Elke lokale Energiebank werkt op zijn eigen manier

Ook in Utrecht leven mensen in energiearmoede

Samen met partners kijken we waar de grootste meerwaarde zit in Utrecht

# 9. Terugblik H1 - 2025



Website  
Rijne Energie

Deze flyer wordt in  
de buurt verspreid  
door een lid van  
Rijne Energie

Dag buur,

Samen met andere mensen uit de regio Utrecht ga ik windmolens kopen.

Een mooi initiatief, super bevlogen mensen, misschien iets voor jou?

Wij zijn Rijne Energie. Geen energiebedrijf, maar een  
inwonerscoöperatie. Bij ons bepalen de leden.

Samen worden we eigenaar van vier  
windmolens in de Utrechtse polders langs  
de A12. Iedereen uit de regio kan meedoen.  
De gemeente Utrecht is akkoord, dus de  
grootste hobbel is genomen.

Nu de molens nog... DOE JE MEE?

Je bent al lid voor een tientje, want we willen  
zo veel mogelijk mensen laten profiteren.

**RUNE**  
energie

■ Coöperatieve aanpak geeft inwoners zeggenschap over duurzame energie

## Utrechts polderplan haalt de groene doelen dichterbij

Met windenergie die  
aaneenreiking speelt, bijdragen aan het milieu  
of kunnen zeggen die  
windmolens in de polder  
is ook van mij. Ruim  
duizend Utrechters  
gngen er om hun eigen  
rekenen al voor lid  
worden van coöperatie  
Rijne Energie en mede-  
eigenaar worden van vier  
gestande windmolens.

**Wouter Koolen**  
Algemeen

Gedurende de laatste jaren  
wordt er in de regio Utrecht  
steeds meer aandacht besteed  
aan duurzame energie. Dit  
wordt vooral zichtbaar aan  
de hand van de Utrechtse  
polderplan, een plan dat de  
inwoners van de regio Utrecht  
aanmoedigt om samen te  
werken aan duurzame energie.

De Utrechtse polderplan is een  
plan dat de inwoners van de  
regio Utrecht aanmoedigt om  
samen te werken aan duurzame  
energie. Het plan is opgesteld  
door de gemeente Utrecht en  
de provincie Utrecht. Het plan  
bevat verschillende maatregelen  
om de inwoners van de regio  
Utrecht te helpen om duurzame  
energie te gebruiken. Deze  
maatregelen zijn onder andere:  
- Het aanbieden van subsidies  
voor de aanschaf van  
duurzame energie.

- Het aanbieden van  
advies en ondersteuning bij  
de aanschaf van duurzame  
energie.

- Het aanbieden van  
informatie over duurzame  
energie.

- Het aanbieden van  
mogelijkheden om samen te  
werken aan duurzame energie.

- Het aanbieden van  
mogelijkheden om de  
aanschaf van duurzame energie  
te financieren.

- Het aanbieden van  
mogelijkheden om de  
aanschaf van duurzame energie  
te financieren.

- Het aanbieden van  
mogelijkheden om de  
aanschaf van duurzame energie  
te financieren.

- Het aanbieden van  
mogelijkheden om de  
aanschaf van duurzame energie  
te financieren.

- Het aanbieden van  
mogelijkheden om de  
aanschaf van duurzame energie  
te financieren.

- Het aanbieden van  
mogelijkheden om de  
aanschaf van duurzame energie  
te financieren.

- Het aanbieden van  
mogelijkheden om de  
aanschaf van duurzame energie  
te financieren.

- Het aanbieden van  
mogelijkheden om de  
aanschaf van duurzame energie  
te financieren.

- Het aanbieden van  
mogelijkheden om de  
aanschaf van duurzame energie  
te financieren.

- Het aanbieden van  
mogelijkheden om de  
aanschaf van duurzame energie  
te financieren.



De Utrechtse polderplan is een plan dat de inwoners van de regio Utrecht aanmoedigt om samen te werken aan duurzame energie. Het plan is opgesteld door de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht. Het plan bevat verschillende maatregelen om de inwoners van de regio Utrecht te helpen om duurzame energie te gebruiken. Deze maatregelen zijn onder andere:

- Het aanbieden van subsidies voor de aanschaf van duurzame energie.

- Het aanbieden van advies en ondersteuning bij de aanschaf van duurzame energie.

- Het aanbieden van informatie over duurzame energie.

- Het aanbieden van mogelijkheden om samen te werken aan duurzame energie.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

- Het aanbieden van mogelijkheden om de aanschaf van duurzame energie te financieren.

Doel 2025: 1100 leden  
Stand halverwege: 1059



+4

+10



## Lessen vorige keer: kickstart is het halve werk





# Via crowdfunding ook nieuwe leden werven



## Mond-tot-mond reclame



PR via persberichten  
in lokale media



Advertenties op  
LinkedIn



Advertenties in  
lokale media

## Activiteiten crowdfunding 2025



| Datum  | Activiteiten                          |
|--------|---------------------------------------|
| 3-sep  | Nieuwsbrieven en LinkedIn promo's     |
| 17-sep | Persoonlijke kaart (a4) voor de leden |
| 22-sep | <b>Belronde door actieve leden</b>    |
| 22-sep | Persberichten                         |
| 24-sep | <b>Lanceer evenement + flyeren</b>    |
| 24-sep | Online advertenties                   |
| 1-okt  | Advertenties in regionale media       |
| 4-okt  | Partner-netwerk                       |
| 8-okt  | <b>Belronde 2 door bestuur</b>        |
|        | Advertentie VARnieuws                 |
| 8-okt  | <b>Flyeren door actieve leden</b>     |

# Rijne Energie cadeaubon – voor jou!\*

## Deze bon geeft recht op:

- ⇒ Nieuwe Utrechters leren kennen
- ⇒ Gratis koffie & koek bij acties
- ⇒ Onbeperkt frisse buitenlucht
- ⇒ Een goed gesprek over groene energie
- ⇒ Een flinke portie voldoening



Scan deze QR-code en kies jouw actie!



 **Rijne Flyeraar**

helpen met flyer acties

 **Rijne Tele-Topper**  
leden bellen leden

 **Rijne organisator**  
(lanceer) event helpen  
voorbereiden

\*Geldig zolang de zon schijnt

## 10. Vacatures Rijn Energie



|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Communicatie</b>                             | Webmaster website Rijn Energie (8 uur per maand)                                                                                                                                                                                               |
| <b>Leden-<br/>administratie<br/>(1 persoon)</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• ledenadministratie &amp; innen jaarlijks inleggeld (in Econobis)</li><li>• crowdfundingadministratie (in Econobis)</li><li>• <math>\pm</math> 0,5 dag per maand</li><li>• vanaf januari 2026</li></ul> |
| <b>Lage Weide</b>                               | Ontwikkeling wind (4 uur per maand tot einde 2025; daarna ntb)                                                                                                                                                                                 |
| <b>Business case<br/>cie. (2 personen)</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Review partner business case Eneco</li><li>• Schaduw/eigen business cases ontwikkelen</li><li>• Adviseren bestuur</li><li>• <math>\pm</math> 1 dag per kwartaal pp</li></ul>                           |

# Rondvraag





The background image shows a lush green landscape with a small pond in the foreground where two white swans are resting. A dirt path leads through the grassy field towards the background, where some trees and a distant building are visible under a blue sky with light clouds.

SAMEN GAAN  
WE HET MAKEN  
PROOOST

## Rijne Energie cadeaubon – voor jou!\*

### Deze bon geeft recht op:

- ⇒ Nieuwe Utrechtse leren kennen
- ⇒ Gratis koffie & koek bij acties
- ⇒ Onbeperkt frisse buitenlucht
- ⇒ Een goed gesprek over groene energie
- ⇒ Een flinke portie voldoening



Scan deze QR-code en kies jouw actie!



 **Rijne Flyeraar**

helpen met flyer acties

 **Rijne Tele-Topper**  
leden bellen leden

 **Rijne organisator**  
(lanceer) event helpen  
voorbereiden

\*Geldig zolang de zon schijnt

---


## Appendix



# Financieringsconstructie: uiteindelijke obligatie-lening



lening wordt gezien als  
vermogen van het lid, welke in  
Box 3 belast wordt  
(vermogensrendementsheffing)



rente is onbelast (via  
vermogensrendements  
heffing wordt al belasting  
betaald)

rentebetalingen zijn  
aftrekbare kosten

sprake van deelneming (want  
meer dan 5%) => geen  
dividendbelasting

sprake van deelneming (want  
meer dan 5%) => geen  
dividendbelasting

betaling  
vennootschapsbelasting  
over winst

Samen maken we het verschil

RJNE  
energie

