

Agenda ALV 22 juni 2026



1. Opening
2. Notulen vorige ALV – 27 januari 2026 - ter goedkeuring
3. Update Windpark Rijnenburg – ter informatie
4. Update besteding crowdfunding – ter informatie
5. Jaarrekening coöperatie – ter goedkeuring
6. Lidmaatschapsgeld – ter informatie
7. Communicatie
8. **Update Batterijne** – ter informatie
9. Ontwikkelgeld Batterijne – ter besluitvorming
10. Ontwikkelfonds – ter besluitvorming
11. Update Energiebank – ter informatie
12. Benoemingen en vacatures - ter goedkeuring
13. Rondvraag
14. Sluiting

8. BatteRijne - Terugblik sinds vorige ALV

- ☐ Projectoverleggen 2-wekelijks, stuurgroep opgestart
- ☐ Afbeeldingen gemaakt
- ☐ Stakeholderanalyse gemaakt
- ☐ Voortraject gemeente over afstemming locatie: inzet blijft bij turbine 3
- ☐ Verzoek 30 MW afnamecapaciteit ingediend bij Stedin (sep. 2025)
 - ☐ Prioriteringsverzoek ingediend, voorlopig afgewezen
- ☐ Uitgaven (kosten) tot nu toe: < €2k (van € 3.125 geakkordeerd)




30 MW / 120 MW



Planning Windpark Rijnenburg + Batterij

vandaag



Legenda

Rijne Energie c.s.

Gemeente

Rijksoverheid

Derden

8. BatteRijne - Mogelijke locaties



8. BatteRijne - Indicatieve Business Case

- ☐ Ontwikkelkosten : ~ €560.000
 - ☐ Out-of-pocketkosten : ~ €160.000
 - ☐ Uren : ~ €500.000
- ☐ Totale investering realisatie batterij : ~ €18.000.000
- ☐ Verwacht rendement : 9%

- ☐ Inschatting Rijne investering : ~ €1.6 - 1.9M
 - ☐ Percentage vreemd vermogen : 60-65%
 - ☐ Rijne aandeel : 25%

8. BatteRijne

- ☐ Ontwikkelbudget BatteRijne
 - ☐ bestemd voor: ruimtelijke onderzoeken, gesprekken met omgeving, voorbereiden vergunningsaanvraag
- ☐ Hoogte aanvullend ontwikkelbudget voorzien t/m Q1 2027
 - ☐ €40.000 in totaal, waarvan €10.000 voor Rijne Energie
- ☐ Risico's o.a.:
 - ☐ geen overeenstemming locaties/grondcontracten
 - ☐ geen vergunning
 - ☐ geen sluitende business case a.g.v. aanbod Stedin

Agenda ALV 22 juni 2026



1. Opening
2. Notulen vorige ALV – 27 januari 2026 - ter goedkeuring
3. Update Windpark Rijnenburg – ter informatie
4. Update besteding crowdfunding – ter informatie
5. Jaarrekening coöperatie – ter goedkeuring
6. Lidmaatschapsgeld – ter informatie
7. Communicatie
8. Update Batterijne – ter informatie
9. **Ontwikkelfonds Batterijne** – ter besluitvorming
10. Ontwikkelfonds – ter besluitvorming
11. Update Energiebank – ter informatie
12. Benoemingen en vacatures - ter goedkeuring
13. Rondvraag
14. Sluiting

9. Ontwikkelfeld Batterijne: goedkeuring gevraagd

- ☐ Goedkeuring (aanvullend) ontwikkelbudget voorzien t/m Q1 2027
 - ☐ €10.000

- ☐ Geen losse crowdfunding maar inzet van reeds opgehaalde gelden voor “*Project uitbreiding pro-memorie (zon; meer wind)*” in Crowdfunding 2a en 2b voor in totaal €44.375 (=25% van €177.500).

Agenda ALV 22 juni 2026



1. Opening
2. Notulen vorige ALV – 27 januari 2026 - ter goedkeuring
3. Update Windpark Rijnenburg – ter informatie
4. Update besteding crowdfunding – ter informatie
5. Jaarrekening coöperatie – ter goedkeuring
6. Lidmaatschapsgeld – ter informatie
7. Communicatie
8. Update Batterijne – ter informatie
9. Ontwikkelgeld Batterijne – ter besluitvorming
- 10. Ontwikkelfonds** – ter besluitvorming
11. Update Energiebank – ter informatie
12. Benoemingen en vacatures - ter goedkeuring
13. Rondvraag
14. Sluiting

10. Ontwikkelfonds: goedkeuring gevraagd van ALV

Naar aanleiding principeakkoord van ALV van januari, hier de uitwerking van het op te richten Ontwikkelfonds. Zie voor detail de bijlagen: *20260613_Uitwerking Ontwikkelfonds Rijne Energie finale versie 1.pdf* en *Ontwikkelfonds scenarios voor 20260622 ALV.xlsx*.

Doel Ontwikkelfonds: zonder al te veel administratie de risicodragende voorbereidingsfase van nieuwe initiatieven/projecten zoals Batterijne en Wind op Lage Weide te financieren.

Opzet voor nieuwe initiatieven/projecten:

- Een initiatief/project kan in totaal maximaal €50.000,- lenen uit het Ontwikkelfonds.
 - Als meer geld nodig, dan eigen specifieke crowdfunding waaruit ook de volgende kosten betaald worden
 - het volledige geleende bedrag uit het Ontwikkelfonds
 - 10% rente per jaar over het geleende bedrag als voorschot op de te betalen risico opslag bij Financial Close
- Risico opslagen op de lening die bij Financial Close betaald moeten worden aan het Ontwikkelfonds:

fase van initiatief/project	risico opslag
Haalbaarheid	150%
Onderzoeken noodzakelijk voor vergunning aanvraag	50%
Na herroepelijke vergunning voor b.v. voorbereidingen bouw	25%

Omvang Ontwikkelfonds: €100.000,-

- Niet meer dan 3 projecten tegelijkertijd die niet allemaal het volledige bedrag nodig hebben.
- Alleen daadwerkelijk benodigd geld wordt opgehaald, de rest blijft bij leden als toezegging.

Niet prospectusplichtig en geen controle van de AFM (gelijk aan eerdere CF rondes)



10. Ontwikkelfonds vervolg

Opzet voor leden die geld lenen aan het Ontwikkelfonds:

- Minimale toezegging per lid €500 (hoog om admin. te beperken) en maximaal €10.000 (10% van tot.)
- Alleen daadwerkelijk benodigd geld wordt naar rato van toewijzing opgehaald, de rest blijft bij leden als toezegging.
- Als een project een terugbetaling inclusief risico opslag en/of rente doet aan het ontwikkelfonds, dan worden deze gelden naar rato over de deelnemende leden verdeeld als aflossing en risico vergoeding.
- De risico vergoeding is de enige vergoeding die deelnemende leden krijgen.
- De kans bestaat dat de lening gedeeltelijk of geheel niet terugbetaald wordt!

Rol van de ALV en verantwoording aan de ALV

- Bestuur doet aan de ALV een voorstel voor elke lening aan een nieuw initiatief en ook voor elke uitbreiding van een lening aan een bestaand initiatief.
- Bestuur informeert ALV minimaal 1 keer per jaar over status van de initiatieven en het overzicht van de financiën van het Ontwikkelfonds.
- Nog op te richten Ontwikkeladviesgroep (3–5 leden) adviseert het bestuur

Tijdslijnen

- Crowdfunding voor Ontwikkelfonds komt tegelijk met volgende CF voor Windpark na Raad van State procedure (begin 2027)

Akkoord gevraagd op oprichten Ontwikkelfonds en Ontwikkel-Adviesgroep